GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CATACORA

Segunda Sección Municipal - Provincia Jose Manuel Pando Ley de Creación 849 de 29 abril de 1986



Nombre del Proyecto: Construccion de coliseo Canton Pairumani Grande

CRONOGRAMA DEL PROYECTO										
#	Nombre	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado	Obs.				
1	FASE 1: Obras preliminares	Trazado del proyecto	2019-01-09	2019-01-19	PENDIENTE					
2	FASE 1: Obras preliminares	Letrero de obras	2019-01-19	2019-01-21	PENDIENTE					
3	FASE 1: Obras preliminares	Limpieza general de la obra	2020-01-21	2020-01-24	PENDIENTE					
4	FASE 2: Ingenieria Estructural	Excavación (0-2 M) S. semiduro	2020-01-29	2020-02-09	PENDIENTE					
5	FASE 2: Ingenieria Estructural	Relleno y compactado con material comun	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE					
6	FASE 2: Ingenieria Estructural	Base de hormigon pobre	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE					
7	FASE 2: Ingenieria Estructural	Hormigon armado de zapatas	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE					
8	FASE 2: Ingenieria Estructural	Hormigon Armado de columnas	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE					
9	FASE 2: Ingenieria Estructural	Hormigon Armado de vigas	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE					
10	FASE 3: Arquitectura	Impermeabilizacion de sobrecimientos	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE					
11	FASE 3: Arquitectura	Muro de ladrillo visto 18H (2CARA)	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE					
12	FASE 3: Arquitectura	Dintel de ladrillo de 6 huecos armando	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE					
13	FASE 3: Arquitectura	Bota aguas de H "A" (25X25CM)	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE					
14	FASE 3: Arquitectura	Contrapiso de piedra cemento H 1:2:4	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE					
15	FASE 3: Arquitectura	Enlucido de cemento E=1 CM	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE					
16	FASE 4: Ingenieria Sanitaria	Replanteo y trazado de eje	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE					
17	FASE 4: Ingenieria Sanitaria	Excavación de 0 A 1 M S/agotamiento terrenal	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE					
18	FASE 4: Ingenieria Sanitaria	Material de apoyo para tuberias	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE					
19	FASE 4: Ingenieria Sanitaria	Provisión y tendido de tuberias de desague PVC	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE					

20	FASE 4: Ingeniería Eléctrica	Picado muro de ladrillo para colocado de tuberias	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE	
21	FASE 4: Ingeniería Eléctrica	Ducto conduit antiflama 3/4	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE	
22	FASE 4: Ingeniería Eléctrica	Luminaria Fluorecente 2X20 W	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE	
23	FASE 5: Items adicionales	Viga de arrioste de HºAº	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE	
24	FASE 5: Items adicionales	Acera perimetral + cuneta de HºCº	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE	
25	FASE 5: Items adicionales	Poste metalico de voleibol + encamisado	2020-01-09	2020-01-19	PENDIENTE	
26	FASE 1: Obras preliminares	Trazado de lineas para plantas machones	2020-11-01	2020-11-04	DESARROLLO	
27	FASE 1: Obras preliminares	Instalación de faenas	2018-12-30	2019-01-08	CONCLUIDO	